

2022 | 03 | 23

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY A KÉK BAGOLY BÖLCSŐDE FEJLESZTÉSÉRŐL

A „Kék bagoly Bölcsőde fejlesztése Jánossomorján” tárgyú TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00012 azonosító számú projekt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból 70 millió forintos 100 %-os európai uniós támogatásban részesült a TOP-1.4.1-19 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” pályázatán.

Kedvezményezett: Jánossomorja Város Önkormányzata.

A projekt Jánossomorján, az Óvári u. 4. szám alatti ingatlan fejlesztésével valósult meg, a meglévő alapterület átalakításával és korszerűsítésével. Ehhez szükség volt a főzőkonyha átalakítása és az Idősek Klubja más épületbe való áthelyezésére.

A projekt célja a meglévő bölcsőde férőhelyeinek egy csoportszobával történő bővítése és energetikai korszerűsítése volt. Az új csoportszobához kapcsolódik öltöző és fürdőszoba. Az épület energetikai hatékonyságát növelte az épület homlokzati és a padlásfödém hőszigetelése, valamint új kondenzációs gázkazán beépítése. A bölcsőde bejárata akadálymentesítésre került. Parkolók és akadálymentes parkoló létesült. Az udvar felújításával játszóudvar került kialakításra.

A fejlesztés révén 3 új munkahely és 14 új bölcsődei férőhely jött létre.

A korábban ebben az épületben működő Idősek Klubja átköltözött egy új, másik épületbe. A projektre kiírt közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezővel a szerződés aláírásra került 2021.03.18-án. A kivitelezőnek a munkaterület átadásra került 2021. március. 29-én. A kivitelezési munkák a bölcsőde működése mellett megkezdődtek 2021. április 6-án.

A kivitelezés befejezési határideje: 2021. szeptember 29. volt.

A kivitelezés a tervek szerint megvalósult és a műszaki átadás sikeresen lezárult 2021. október 13-án.

Az előírások szerinti eszközök, felszerelések és játékok is beszerzésre kerültek 2022. január 29-ig.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022. március 31.

A projekt zárás tervezett határideje: 2022. április 29.

Lőrincz György
polgármester